




PROYECTO DE MEJORA


Nombre del Proyecto	Reetiquetado de libros		
Fecha de inicio de proyecto	10/07/17	Folio	006-2017
Proceso	Biblioteca Antonio Alatorre	(Espacio exclusivo para la Coordinación de Calidad)	

Bases para Desarrollar el Proyecto de Mejora	
1.- No Conformidad Potencial	Al no ser visible el número de clasificación en la etiqueta es difícil su ubicación en la colección por lo tanto al usuario se le complica la recuperación del documento
2.- Antecedentes	Cuando se inicio con el proceso de catalogación y clasificación de libros, no se contaba con insumos especializados como lo son etiquetas y cinta libre de ácido, por que se utilizaron materiales que se tenían a la mano, siendo este el motivo del deterioro de las etiquetas
3.- Objetivo que se pretende alcanzar con el proyecto	La unificación de etiquetas y actualización de catálogo de un aproximado de 10,000 volúmenes de libros
4.- Estrategias y plan de acciones a realizar (solo enlistarlas y en hoja 2 describirlas)	<p>Detección de libros con etiqueta dañada</p> <p>Recuperación de libros para entrega a procesos</p> <p>Revisión y actualización de registro bibliográfico, ítem y cambio de etiqueta</p> <p>Incorporación a la colección</p>
Observaciones adicionales	

Presentó el Proyecto
Nombre: Gema Ventura Mujillo



Lider del Proceso
Nombre: Mtra. Claudia Diane Vaca Gavino



Coordinación de Calidad
Nombre:



Representante de la Dirección
Nombre:

